d	Modo de	Nombre de tar	rea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	igo '1	9 M X J	v s	01 sep '19	(08 sep	р '19 L M X
1	*?	Fase 1							,,					
2	*	Toma de Requerimier	ntos	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19								
3	*	Analisis de F	unciones	1 día	mié 28/08/19	mié 28/08/19								
4	*	Planteamier objetivos	nto de	1 día	jue 29/08/19	jue 29/08/19				•				
5	*	Proyeccion of herramienta utilizar		2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19								
6	*	Diseño de modelo relacional Redacción de Glosario Redacción de Requerimientos Diseño de Diagramas de casos de uso		5 días	mar 03/09/19	lun 09/09/19								
7	*			1 día	mar 10/09/19	mar 10/09/19								
8	*			2 días	mié 11/09/19	jue 12/09/19)							
9	*			5 días	vie 13/09/19	jue 19/09/19								
10	**	Fase 2												
11	*	Instalacion o		1 día	jue 26/09/19	jue 26/09/19								
12	*	Script Base de Dato		1 día	vie 27/09/19	vie 27/09/19								
13	*	Servidor de	WEBAPI	1 día	sáb 28/09/19	sáb 28/09/19								
			Tarea			Resume	n inactivo			Та	reas externas			
			División			Tarea n	nanual			■ Hi	to externo	\Diamond		
Duo:	Proyecto: Planificación		Hito		♦	solo du	ración			Fe	cha límite	•		
	Fecha: sáb 26/10/19					Informe	de resumen manu	al		Pr	ogreso	_		
		-	Resumen	del proyecto		Resume	n manual			■ Pr	ogreso manual	_		
			Tarea ina	ctiva		solo el	comienzo	Г						
			Hito inac	tivo		solo fin		3						
						Página	1							

ld	Modo I de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	igo ' L	x	_ <u>J</u>	V	01 se	ep '1 L	9 M :	<u>х</u> J	<u>. v</u>	S	08 s	sep '1	19 М 2
14	*	Ruta Usuarios HTTP	1 día		dom 29/09/19														
15	*	Vistas Usuarios	1 día	vie 30/08/19	vie 30/08/19		l		- 1										
16	*	Login y Registro	1 día	mar 01/10/19	mar 01/10/19	,	1												
17		Rutas HTTP Para Administrador	2 días	lun 02/09/19	mar 03/09/19						I.								
18		Modulo Administrador	3 días	vie 04/10/19	mar 08/10/19														
19		Rutas HTTP Para Auxiliaar	1 día		mié 09/10/19														
20	*	Modulo Auxiliar	5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19		1												
21	_	Rutas HTTP para Alumno	2 días	vie 18/10/19	lun 21/10/19														
22	*	Moduo Alumno	4 días	mar 22/10/19	vie 25/10/19		1												





